D	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	23 Jan '19
1	-5	Eurheilijat	27 days	Thu 24.1.19	Thu 7.2.19		
2	-5	Projekti Suunnitelma	3 hrs	Thu 24.1.19	Thu 24.1.19		Adrian
3	-	Projektin Aloitus	25,67 days	Fri 25.1.19	Thu 7.2.19	2	
4	-5	Tiedot ja tietokannat	3 hrs	Fri 25.1.19	Wed 30.1.19		Adrian
5	-	ER-kaavio	3 hrs	Wed 30.1.19	Thu 31.1.19	4	Adrian
6	-5	Näyttökartat	3 hrs	Thu 31.1.19	Fri 1.2.19	5	Adrian
7	-5	Toiminnot ja käyttötapaukset	3 hrs	Fri 1.2.19	Wed 6.2.19	6	Adrian
8	-5	Tyyliopas	3 hrs	Wed 6.2.19	Thu 7.2.19	7	Adrian
9	-5	Projektin Päätös	0 days	Thu 7.2.19	Thu 7.2.19	1	7.2

